

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Волгоградская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Волгоградская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Волгоградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Мержоева З.О.	Заместитель Губернатора Волгоградской области		
Руководитель регионального проекта	Савина Л.М.	Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области		
Администратор регионального проекта	Логойдо Е.Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,00	01.01.2018	0,0000	75,0000	76,0000	64,0000	65,0000	69,5000	71,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	27,90	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	40,000 0	41,000 0	42,000 0	43,000 0	45,000 0	45,000 0	45,000 0	45,000 0	50,000 0	60,000 0	64,000 0	64,0000	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	4,0000	8,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	16,0000	20,5000	25,5000	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	8,4000	8,7000	8,9000	9,5000	10,0000	10,5000	11,5000	12,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий физической	-	ЕД	0	01.01.2019	-	12	24	37	49	61	73	-	-	Обеспечено участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

	культурой и спортом . Нарастающий итог															материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по	

																предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия по обновлению материально- технической базы в общеобразовательн	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ых организациях, расположенных в сельской местности.		

1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Обеспечено функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" (далее – Центр). Реализованы мероприятия по обеспечению функционирования Центра, реализующего с учетом опыта Образовательного	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
-----	--	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.3	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Реализованы мероприятия по обеспечению функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей с учетом специфики территорий муниципальных районов и городских округов региона и созданных нормативно-правовых, организационных и методических условий для развития региональной системы дополнительного образования детей	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																	дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

	направленных на раннюю профориентацию															моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся; - конкурсных отборах лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в	
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.	
1.5	Созданы новые места	-	ТЫС	0	31.12.201	-	0	4.4	28.	45.	62.	62.	-	-	Обеспечено	Приобре

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог		ЕД		8			85	079	37	661	661			участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально – технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. В рамках реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей обеспечено	тение товаров, работ, услуг
--	--	--	----	--	---	--	--	----	-----	----	-----	-----	--	--	--	-----------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																создание новых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	
1.6	Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.01.2019	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	Проведение образовательных мероприятий
1.7	Дети приняли участие в мероприятиях по	-	ТЫС ЧЕЛ	200	01.01.2020	-	0	0	8.33 6	10.6 71	13.0 17	16.3 31	-	-	Создана и функционирует	Проведение образова

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".. Нарастающий итог															система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).	тельных мероприятий
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	29 985,57	137 591,53	212 888,78	118 271,53	0,00	498 737,41
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	29 985,57	137 591,53	212 888,78	118 271,53	0,00	498 737,41
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	29 985,57	137 591,53	212 888,78	118 271,53	0,00	498 737,41
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	10 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,50
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	10 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,50
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	10 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления,	215 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 724,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи							

1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	215 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 724,50
1.3.1.1.	бюджет субъекта	215 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 724,50
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	17 572,84	17 604,11	19 450,05	17 361,02	17 032,13	0,00	89 020,15
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	17 572,84	17 604,11	19 450,05	17 361,02	17 032,13	0,00	89 020,15
1.4.1.1.	бюджет субъекта	16 694,20	16 723,90	18 477,55	16 492,97	16 180,53	0,00	84 569,15
1.4.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	16 694,20	16 723,90	18 477,55	16 492,97	16 180,53	0,00	84 569,15
1.4.1.1.1	местным бюджетам	16 694,20	16 723,90	18 477,55	16 492,97	16 180,53	0,00	84 569,15
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	17 572,84	17 604,11	19 450,05	17 361,02	17 032,13	0,00	89 020,15
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 157,00	130 711,90	137 591,53	137 591,53	137 591,53	137 591,53
1.2.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,30	18 477,55	18 477,55	18 477,55	18 477,55	18 477,55	18 477,55
1.5.	Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,30	66 634,55	149 189,45	156 069,08	156 069,08	156 069,08	156 069,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Волгоградская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Обеспечено участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально – технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. В рамках реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей обеспечено создание новых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	
1.1.1	Контрольная точка "Направлена заявка на участие в отборе по созданию новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Заявка Заявка Волгоградской области в Минпросвещения России на участие в отборе по созданию новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	
1.1.4	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	10.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Объявлены закупки средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	17.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам закупки средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование (средства обучения и воспитания) для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствии с требованиями к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование""	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации Повышение квалификации "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия по созданию новых мест в	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2020 году"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	2020 году"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			й бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Документ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской области в мероприятиях по профессиональной ориентации в	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	рамках реализации проекта "Билет в будущее""			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской области в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	области в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			й бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской области в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.7	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.10	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	
1.2.12	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.13	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	
1.2.14	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Документ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.16	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Реализованы мероприятия по обеспечению функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей с учетом специфики территорий муниципальных районов и городских округов региона и созданных нормативно-правовых, организационных и методических условий для развития региональной системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей регионального проекта. Целевая модель развития	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							региональной системы дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий: 1. Создание и обеспечение функционирования эффективной системы управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3 Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через систему регионального навигатора дополнительного образования. 5 Наполнение регионального навигатора дополнительного образования сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей, их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми и их	
1.3.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.2	Контрольная точка "Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лунева Я.Х.	Отчет информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	
1.3.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению выдачи сертифицированного финансирования дополнительного образования"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Проведены	-	30.06.2021	Взаимо	Взаимо	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятия по обеспечению выдачи сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет	"Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению выдачи сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.7	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению выдачи сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.10	Контрольная точка "Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечена выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Логойдо Е.Г.	Обеспечено функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		успех" (далее – Центр). Реализованы мероприятия по обеспечению функционирования Центра, реализующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"и федеральных детских центров дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.	
1.4.1	Контрольная точка "Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лунева Я.Х.	Отчет информационно-аналитический отчет о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующего с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Проведены	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет	"Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Обеспечено участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Для 3500 детей ежегодно не менее чем в 12 образовательных организациях,	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лунева Я.Х.	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию) "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
1.5.2	Контрольная точка "Для 3500 детей ежегодно не менее чем в 24 образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лунева Я.Х.	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 24 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	
1.5.3	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.4	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом "	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"			и отсутствует	и отсутствует			
1.5.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта "Образование" "	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создаются условия для занятий физической культурой и спортом "	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.5.9	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования "	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении Волгоградской области субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» "			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении Волгоградской области субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"			и отсутствует	и отсутствует			
1.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении Волгоградской области субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"			отсутствует	отсутствует			
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении Волгоградской области субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Обеспечено участие: - в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		профессиональную ориентацию обучающихся; - конкурсных отборах лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.	
1.6.1	Контрольная точка "Не менее чем 0,0627 млн.детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Половинкина Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
1.6.2	Контрольная точка "Не менее чем 0,0953 млн.детей приняли участие в	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Половинкина Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет об участии	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	
1.6.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению участия детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению участия детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.5	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению участия детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о детях, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.8	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению участия детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.11	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о детях, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	раннюю профориентацию"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.14	Контрольная точка "Обеспечено участие детей Волгоградской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о детях, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.16	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.6.17	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о детях, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Логойдо Е.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Реализация пилотных проектов по обновлению	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Логойдо Е.Г.	Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям	й бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лунева Я.Х.	Соглашение о предоставлении субсидии	
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лунева Я.Х.	Отчет Информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лунева Я.Х.	Отчет Информационно-аналитический отчет	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Волгоградская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	10541.5	0,00	0,00	100	0,00	100
2.Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	0	0,00	50	0,00	0,00	50
3.Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	0	0,00	40	0,00	0,00	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	215724.5	5	5	0,00	30	40
5.Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	498737.41	30	0,00	0,00	10	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	84569.15	5	0,00	0,00	0,00	5
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	809572.56	40	95	100	40	275

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Савина Л. М.	Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Мержоева З. О.	12
2	Администратор регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Высоцкая Н. А.	Начальник отдела		1
4	Участник проекта	Котенева К. Ю.	Старший консультант		2
5	Участник проекта	Лунева Я. Х.	Начальник отдела		7
6	Участник проекта	Половинкина Е. В.	Старший консультант	Лунева Я. Х.	8
7	Участник проекта	Смирнова Т. В.			2
8	Участник проекта	Щеглов А. В.			1
9	Участник	Куликова С. В.		Савина Л. М.	1
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16

11	Участник регионального проекта	Половинкина Е. В.	Старший консультант	Лунева Я. Х.	8
12	Участник регионального проекта	Лунева Я. Х.	Начальник отдела		7
13	Участник регионального проекта	Куликова С. В.		Савина Л. М.	1
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
15	Участник регионального проекта	Половинкина Е. В.	Старший консультант	Лунева Я. Х.	8
16	Участник регионального проекта	Лунева Я. Х.	Начальник отдела		7
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
18	Участник регионального проекта	Толмачев В. В.	глава администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области		1
19	Участник регионального проекта	Феронов А. И.	Глава Урюпинского муниципального района		1
20	Участник регионального проекта	Распутина Т. В.	Глава Светлоярского муниципального района Волгоградской области		1

21	Участник регионального проекта	Зинченко С. В.	Глава городского округа - город Камышин		1
22	Участник регионального проекта	Солонин А. В.	Глава Ольховского муниципального района		1
23	Участник регионального проекта	Игнатченко А. Н.	Глава Клетского муниципального района		1
24	Участник регионального проекта	Свинухов И. М.	Глава Алексеевского муниципального района		1
25	Участник регионального проекта	Савин С. Н.	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области		1
26	Участник регионального проекта	Кагитин А. В.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
27	Участник регионального проекта	Рычагов А. В.	Глава Быковского муниципального района		1
28	Участник регионального проекта	Улитин В. С.	Глава Дубовского муниципального района		1
29	Участник регионального проекта	Кириченко С. Н.	Глава администрации Фроловского муниципального района		1
30	Участник регионального проекта	Поволокина Н. К.	Глава администрации Быковского муниципального района		1
31	Участник регионального проекта	Клыков А. М.	Глава администрации Октябрьского муниципального района		1
32	Участник регионального проекта	Понкратов С. А.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области		1

33	Участник регионального проекта	Дмитриев И. В.	Глава Суровикинского муниципального района		1
34	Участник регионального проекта	Копытов С. С.	Глава Даниловского муниципального района		1
35	Участник регионального проекта	Патрин Н. Г.	Глава Среднеахтубинского муниципального района		1
36	Участник регионального проекта	Кривов Э. М.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
37	Участник регионального проекта	Моисеев Н. С.	Глава Новоаннинского муниципального района		1
38	Участник регионального проекта	Мелкумов А. С.	Глава Старополтавского муниципального района		1
39	Участник регионального проекта	Крылов В. А.	Глава администрации Чернышковского муниципального района		1
40	Участник регионального проекта	Лукьянсков И. А.	Глава Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области		1
41	Участник регионального проекта	Кузнецов С. В.	Глава Нехаевского муниципального района		1
42	Участник регионального проекта	Лихачев В. В.	глава Волгограда		1
43	Участник регионального проекта	Куликова С. В.		Савина Л. М.	1
44	Участник регионального проекта	Пономарев С. В.	Глава Серафимовичского муниципального района		1
45	Участник регионального проекта	Фомин С. А.	Глава городского округа город Михайловка		1

46	Участник регионального проекта	Ерофеев В. Я.	Глава Камышинского муниципального района		1
47	Участник регионального проекта	Харитоненко П. Н.	Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области		1
48	Участник регионального проекта	Байнов А. В.	Глава Руднянского муниципального района Волгоградской области		1
49	Участник регионального проекта	Битюцкий М. Н.	Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области		1
50	Участник регионального проекта	Варваровский Н. Н.	Глава администрации Ленинского муниципального района		1
51	Участник регионального проекта	Лунева Я. Х.	Начальник отдела		7
52	Участник регионального проекта	Воронин И. Н.	глава городского округа		1
53	Участник регионального проекта	Гель И. С.	Глава администрации Иловлинского муниципального района		1
54	Участник регионального проекта	Шкарупелов В. С.	Глава Фроловского муниципального района		1
55	Участник регионального проекта	Шевченко А. Ф.	Глава Жирновского муниципального района		1
56	Участник регионального проекта	Гребенникова А. А.	Глава Николаевского муниципального района Волгоградской области		1
57	Участник регионального проекта	Шевцов Г. А.	Глава администрации Среднеахтубинского		1

			муниципального района		
58	Участник регионального проекта	Данков В. В.	Глава городского округа город Фролово		1
59	Участник регионального проекта	Чумаков С. В.	Глава Котовского муниципального района		1
60	Участник регионального проекта	Литвинов Д. Ф.	глава Еланского муниципального района Волгоградской области		1
61	Участник регионального проекта	Хорошеньков Ю. Н.	Глава администрации городского округа г. Урюпинск		1
62	Участник регионального проекта	Денисов В. В.	Глава Кумылженского муниципального района Волгоградской области		1
63	Участник регионального проекта	Чулков С. С.	Глава Новониколаевского муниципального района Волгоградской области		1
64	Участник регионального проекта	Денисов А. В.	Глава Ленинского муниципального района		1
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
66	Участник регионального проекта	Чулков С. С.	Глава Новониколаевского муниципального района Волгоградской области		1
67	Участник регионального проекта	Смирнова Т. В.			2
68	Участник регионального	Мелкумов А. С.	Глава Старополтавского		1

	проекта		муниципального района		
69	Участник регионального проекта	Улитин В. С.	Глава Дубовского муниципального района		1
70	Участник регионального проекта	Харитоненко П. Н.	Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области		1
71	Участник регионального проекта	Половинкина Е. В.	Старший консультант	Лунева Я. Х.	8
72	Участник регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
73	Участник регионального проекта	Лихачев В. В.	глава Волгограда		1
74	Участник регионального проекта	Феронов А. И.	Глава Урюпинского муниципального района		1
75	Участник регионального проекта	Литвинов Д. Ф.	глава Еланского муниципального района Волгоградской области		1
76	Участник регионального проекта	Лукьянсков И. А.	Глава Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области		1
77	Участник регионального проекта	Моисеев Н. С.	Глава Новоаннинского муниципального района		1
78	Участник регионального проекта	Патрин Н. Г.	Глава Среднеахтубинского муниципального района		1
79	Участник регионального проекта	Свиных И. М.	Глава Алексеевского муниципального района		1
80	Участник регионального	Щеглов А. В.			1

	проекта				
81	Участник регионального проекта	Шкарупелов В. С.	Глава Фроловского муниципального района		1
82	Участник регионального проекта	Поволокина Н. К.	Глава администрации Быковского муниципального района		1
83	Участник регионального проекта	Хорошеньков Ю. Н.	Глава администрации городского округа г. Урюпинск		1
84	Участник регионального проекта	Толмачев В. В.	глава администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области		1
85	Участник регионального проекта	Понкратов С. А.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области		1
86	Участник регионального проекта	Фомин С. А.	Глава городского округа город Михайловка		1
87	Участник регионального проекта	Пономарев С. В.	Глава Серафимовичского муниципального района		1
88	Участник регионального проекта	Распутина Т. В.	Глава Светлоярского муниципального района Волгоградской области		1
89	Участник регионального проекта	Шевцов Г. А.	Глава администрации Среднеахтубинского муниципального района		1
90	Участник регионального проекта	Солонин А. В.	Глава Ольховского муниципального района		1
91	Участник регионального проекта	Рычагов А. В.	Глава Быковского муниципального района		1

92	Участник регионального проекта	Чумаков С. В.	Глава Котовского муниципального района		1
93	Участник регионального проекта	Ярославцева Л. А.	Начальник отдела	Савина Л. М.	1
94	Участник регионального проекта	Шевченко А. Ф.	Глава Жирновского муниципального района		1
95	Участник регионального проекта	Альмометова Е. А.	Начальник отдела координации молодежных проектов и программ		1
96	Участник регионального проекта	Данков В. В.	Глава городского округа город Фролово		1
97	Участник регионального проекта	Зинченко С. В.	Глава городского округа - город Камышин		1
98	Участник регионального проекта	Варваровский Н. Н.	Глава администрации Ленинского муниципального района		1
99	Участник регионального проекта	Битюцкий М. Н.	Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области		1
100	Участник регионального проекта	Денисов А. В.	Глава Ленинского муниципального района		1
101	Участник регионального проекта	Копытов С. С.	Глава Даниловского муниципального района		1
102	Участник регионального проекта	Гель И. С.	Глава администрации Иловлинского муниципального района		1
103	Участник регионального проекта	Ерофеев В. Я.	Глава Камышинского муниципального района		1
104	Участник регионального	Кириченко С. Н.	Глава администрации		1

	проекта		Фроловского муниципального района		
105	Участник регионального проекта	Клыков А. М.	Глава администрации Октябрьского муниципального района		1
106	Участник регионального проекта	Байнов А. В.	Глава Руднянского муниципального района Волгоградской области		1
107	Участник регионального проекта	Кривов Э. М.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
108	Участник регионального проекта	Воронин И. Н.	глава городского округа		1
109	Участник регионального проекта	Денисов В. В.	Глава Кумылженского муниципального района Волгоградской области		1
110	Участник регионального проекта	Крылов В. А.	Глава администрации Чернышковского муниципального района		1
111	Участник регионального проекта	Дмитриев И. В.	Глава Суровикинского муниципального района		1
112	Участник регионального проекта	Игнатченко А. Н.	Глава Клетского муниципального района		1
113	Участник регионального проекта	Кагитин А. В.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
114	Участник регионального проекта	Кузнецов С. В.	Глава Нехаевского муниципального района		1
115	Участник регионального проекта	Гребенникова А. А.	Глава Николаевского муниципального района Волгоградской области		1

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
116	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
117	Участник регионального проекта	Свинухов И. М.	Глава Алексеевского муниципального района		1
118	Участник регионального проекта	Гель И. С.	Глава администрации Иловлинского муниципального района		1
119	Участник регионального проекта	Савин С. Н.	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области		1
120	Участник регионального проекта	Хорошеньков Ю. Н.	Глава администрации городского округа г. Урюпинск		1
121	Участник регионального проекта	Кагитин А. В.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
122	Участник регионального проекта	Игнатченко А. Н.	Глава Клетского муниципального района		1
123	Участник регионального проекта	Толмачев В. В.	глава администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области		1
124	Участник регионального проекта	Денисов В. В.	Глава Кумылженского муниципального района Волгоградской области		1
125	Участник регионального проекта	Шкарупелов В. С.	Глава Фроловского муниципального района		1

126	Участник регионального проекта	Зинченко С. В.	Глава городского округа - город Камышин		1
127	Участник регионального проекта	Улитин В. С.	Глава Дубовского муниципального района		1
128	Участник регионального проекта	Литвинов Д. Ф.	глава Еланского муниципального района Волгоградской области		1
129	Участник регионального проекта	Ерофеев В. Я.	Глава Камышинского муниципального района		1
130	Участник регионального проекта	Феронов А. И.	Глава Урюпинского муниципального района		1
131	Участник регионального проекта	Гребенникова А. А.	Глава Николаевского муниципального района Волгоградской области		1
132	Участник регионального проекта	Шевченко А. Ф.	Глава Жирновского муниципального района		1
133	Участник регионального проекта	Фомин С. А.	Глава городского округа город Михайловка		1
134	Участник регионального проекта	Дмитриев И. В.	Глава Суровикинского муниципального района		1
135	Участник регионального проекта	Солонин А. В.	Глава Ольховского муниципального района		1
136	Участник регионального проекта	Чумаков С. В.	Глава Котовского муниципального района		1
137	Участник регионального проекта	Распутина Т. В.	Глава Светлоярского муниципального района Волгоградской области		1
138	Участник регионального проекта	Воронин И. Н.	глава городского округа		1
139	Участник регионального проекта	Лихачев В. В.	глава Волгограда		1

	проекта				
140	Участник регионального проекта	Байнов А. В.	Глава Руднянского муниципального района Волгоградской области		1
141	Участник регионального проекта	Кузнецов С. В.	Глава Нехаевского муниципального района		1
142	Участник регионального проекта	Лукьянсков И. А.	Глава Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области		1
143	Участник регионального проекта	Денисов А. В.	Глава Ленинского муниципального района		1
144	Участник регионального проекта	Мелкумов А. С.	Глава Старополтавского муниципального района		1
145	Участник регионального проекта	Крылов В. А.	Глава администрации Чернышковского муниципального района		1
146	Участник регионального проекта	Моисеев Н. С.	Глава Новоаннинского муниципального района		1
147	Участник регионального проекта	Кривов Э. М.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
148	Участник регионального проекта	Рычагов А. В.	Глава Быковского муниципального района		1
149	Участник регионального проекта	Патрин Н. Г.	Глава Среднеахтубинского муниципального района		1
150	Участник регионального проекта	Битюцкий М. Н.	Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области		1

151	Участник регионального проекта	Поволокина Н. К.	Глава администрации Быковского муниципального района		1
152	Участник регионального проекта	Копытов С. С.	Глава Даниловского муниципального района		1
153	Участник регионального проекта	Варваровский Н. Н.	Глава администрации Ленинского муниципального района		1
154	Участник регионального проекта	Понкратов С. А.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области		1
155	Участник регионального проекта	Данков В. В.	Глава городского округа город Фролово		1
156	Участник регионального проекта	Клыков А. М.	Глава администрации Октябрьского муниципального района		1
157	Участник регионального проекта	Пономарев С. В.	Глава Серафимовичского муниципального района		1
158	Участник регионального проекта	Лунева Я. Х.	Начальник отдела		7
159	Участник регионального проекта	Шевцов Г. А.	Глава администрации Среднеахтубинского муниципального района		1
160	Участник регионального проекта	Кириченко С. Н.	Глава администрации Фроловского муниципального района		1
161	Участник регионального проекта	Чулков С. С.	Глава Новониколаевского муниципального района Волгоградской области		1
162	Участник регионального проекта	Харитоненко П. Н.	Глава Калачевского муниципального района		1

			Волгоградской области		
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
163	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
164	Участник регионального проекта	Чумаков С. В.	Глава Котовского муниципального района		1
165	Участник регионального проекта	Шевцов Г. А.	Глава администрации Среднеахтубинского муниципального района		1
166	Участник регионального проекта	Ярославцева Л. А.	Начальник отдела	Савина Л. М.	1
167	Участник регионального проекта	Шевченко А. Ф.	Глава Жирновского муниципального района		1
168	Участник регионального проекта	Гель И. С.	Глава администрации Иловлинского муниципального района		1
169	Участник регионального проекта	Шкарупелов В. С.	Глава Фроловского муниципального района		1
170	Участник регионального проекта	Воронин И. Н.	глава городского округа		1
171	Участник регионального проекта	Орехов Д. Е.			5
172	Участник регионального проекта	Варваровский Н. Н.	Глава администрации Ленинского муниципального района		1
173	Участник регионального проекта	Битюцкий М. Н.	Председатель комитета по делам территориальных		1

			образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области		
174	Участник регионального проекта	Байнов А. В.	Глава Руднянского муниципального района Волгоградской области		1
175	Участник регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
176	Участник регионального проекта	Гребенникова А. А.	Глава Николаевского муниципального района Волгоградской области		1
177	Участник регионального проекта	Литвинов Д. Ф.	глава Еланского муниципального района Волгоградской области		1
178	Участник регионального проекта	Улитин В. С.	Глава Дубовского муниципального района		1
179	Участник регионального проекта	Чулков С. С.	Глава Новониколаевского муниципального района Волгоградской области		1
180	Участник регионального проекта	Кузнецов С. В.	Глава Нехаевского муниципального района		1
181	Участник регионального проекта	Лихачев В. В.	глава Волгограда		1
182	Участник регионального проекта	Лукьянсков И. А.	Глава Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области		1
183	Участник регионального проекта	Крылов В. А.	Глава администрации Чернышковского муниципального района		1

184	Участник регионального проекта	Мелкумов А. С.	Глава Старополтавского муниципального района		1
185	Участник регионального проекта	Кривов Э. М.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
186	Участник регионального проекта	Патрин Н. Г.	Глава Среднеахтубинского муниципального района		1
187	Участник регионального проекта	Копытов С. С.	Глава Даниловского муниципального района		1
188	Участник регионального проекта	Поволокина Н. К.	Глава администрации Быковского муниципального района		1
189	Участник регионального проекта	Клыков А. М.	Глава администрации Октябрьского муниципального района		1
190	Участник регионального проекта	Понкратов С. А.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области		1
191	Участник регионального проекта	Пономарев С. В.	Глава Серафимовичского муниципального района		1
192	Участник регионального проекта	Кириченко С. Н.	Глава администрации Фроловского муниципального района		1
193	Участник регионального проекта	Данков В. В.	Глава городского округа город Фролово		1
194	Участник регионального проекта	Кагитин А. В.	Глава Городищенского муниципального района Волгоградской области		1
195	Участник регионального проекта	Распутина Т. В.	Глава Светлоярского муниципального района		1

			Волгоградской области		
196	Участник регионального проекта	Савин С. Н.	Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области		1
197	Участник регионального проекта	Денисов А. В.	Глава Ленинского муниципального района		1
198	Участник регионального проекта	Хорошеньков Ю. Н.	Глава администрации городского округа г. Урюпинск		1
199	Участник регионального проекта	Харитоненко П. Н.	Глава Калачевского муниципального района Волгоградской области		1
200	Участник регионального проекта	Денисов В. В.	Глава Кумылженского муниципального района Волгоградской области		1
201	Участник регионального проекта	Фомин С. А.	Глава городского округа город Михайловка		1
202	Участник регионального проекта	Дмитриев И. В.	Глава Суровикинского муниципального района		1
203	Участник регионального проекта	Рычагов А. В.	Глава Быковского муниципального района		1
204	Участник регионального проекта	Моисеев Н. С.	Глава Новоаннинского муниципального района		1
205	Участник регионального проекта	Ерофеев В. Я.	Глава Камышинского муниципального района		1
206	Участник регионального проекта	Толмачев В. В.	глава администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области		1
207	Участник регионального проекта	Зинченко С. В.	Глава городского округа - город Камышин		1

208	Участник регионального проекта	Солонин А. В.	Глава Ольховского муниципального района		1
209	Участник регионального проекта	Свинухов И. М.	Глава Алексеевского муниципального района		1
210	Участник регионального проекта	Игнатченко А. Н.	Глава Клетского муниципального района		1
211	Участник регионального проекта	Феронов А. И.	Глава Урюпинского муниципального района		1
Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям					
212	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Логойдо Е. Г.	первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области	Савина Л. М.	16
213	Участник регионального проекта	Лунева Я. Х.	Начальник отдела		7
214	Участник регионального проекта	Коротков А. М.	Ректор		1