

Комитет образования и науки Волгоградской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»

ПРИКАЗ

«05» 02 2020 г.

№ 34

О реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 28.01.2020 г. №66 "О реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" выступает оператором реализации в 2020 году мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать рабочую группу по реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Утвердить сетевой план-график по реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.

Ректор, профессор



С.В. Куликова

к приказу № 34 от "05" февраля 2020 г.

СОСТАВ

рабочей группы по реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

Куликова Светлана Вячеславовна	— ректор, профессор
Кузибецкий Игорь Александрович	— проректор по качеству образования, директор регионального центра обработки информации
Карпова Ольга Сергеевна	— проректор по инновационной деятельности, директор центра сопровождения инновационных проектов
Бородин Олег Игоревич	— проректор по экономике и финансам
Шиндряев Сергей Олегович	— аналитик центра сопровождения инновационных проектов
Рогачева Екатерина Вячеславовна	— специалист по учебно-методической работе центра сопровождения инновационных проектов
Жигалина Ксения Петровна	— специалист по учебно-методической работе центра сопровождения инновационных проектов

УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
"Волгоградская государственная
академия последипломного
образования"

от "05" февраля 2020 г. № 34

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации в 2020 году мероприятия
по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Дата начала меропри- ятия	Наименование мероприятия	Статус меропри- ятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6
1.	Январь 2020 г.	Нормативно-правовое обеспечение создания региональной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям	региональ- ный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Изданы приказы о создании региональной инфраструктуры оказания помощи общеобразовательным организациям (не менее 1); актуализирована региональная модель поддержки данной категории школ.
2.	Январь- февраль 2020 г.	Проведение исследования в образовательных организациях региона направленного на анализ данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций. Идентификация групп школ с низкими результатами обучения, школ,	региональ- ный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведены исследования, направленные на анализ данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций. Идентифицированы группы школ с низкими результатам и обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Издан приказ об утверждении перечня школ.

№ п/п	Дата начала мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6
		функционирующих в неблагоприятных условиях, школ со стабильно высокими образовательными результатами			
3.	Февраль 2020 г.	Проведение вебинара по результатам мониторинговых исследований и идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен вебинар. Количество участников – не менее 40 чел. Длительность – 2 часа Категория участников – органы управления образованием муниципальных районов (городских округов), управленческие работники идентифицированных школ.
4.	Февраль 2020 г.	Проведение регионального семинара для школ с низкими результатами обучения "Лучшее от лучших: на пути к педагогическому успеху"	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен региональный очно-заочный семинар. Длительность – не менее 6 час. Количество участников – не менее 100 чел. Категория участников – педагогические и управленческие работники ООО.
5.	Февраль - Март 2020 г.	Разработка и утверждение региональной программы (в отношении не менее 10% школ) поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализуемой в рамках региональной программы развития образования Волгоградской области	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработана и утверждена нормативным актом программа. Разработана типовая программа для муниципальных районов (городских округов), для школ-участников региональной программы.
6.	Март 2020 г.	Создание региональных и муниципальных рабочих групп по разработке и реализации программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Созданы рабочие группы на региональном (1 ед.) и муниципальных уровнях (не менее 19). Разработан пакет нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию указанных программ (не менее 2 документов). Создана муниципальная инфраструктура (в 50%) муниципалитетов для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям

№ п/п	Дата начала мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6
7.	Март 2020 г.	Разработка муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализуемой в рамках региональной программы развития образования Волгоградской области	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработаны и утверждены нормативным актом муниципальные программы
8.	Март 2020 г.	Разработка в 100% общеобразовательных организациях, вошедших в региональную программу, школьные программы повышения качества образования.	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработаны и утверждены нормативным актом школьные программы повышения качества образования в 100% школ, вошедших в региональную программу.
9.	Март 2020 г.	Разработка инструментария для проведения мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработан инструментарий для проведения мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов.
10.	Апрель 2020 г.	Проведение входного мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ в отношении школ, вошедших в региональную программу на 2020 г.	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен входной мониторинг реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ в отношении школ, вошедших в региональную программу на 2020 г. в 100% школ, вошедших в региональную программу. Разработана аналитическая справка (не менее 2 п.л.).
11.	Март-декабрь 2020 г.	Разработка и обеспечение функционирования Интернет-ресурса "Галерея педагогического опыта"	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработан и поддерживается функционирование интернет-портала. На сайте создано профессиональное сообщество педагогов, организована их деятельность по обмену опытом. Включены в работу сообществ педагоги из 100% школ, вошедших в региональные программы.
12.	Март 2020 г.	Разработка медиа-плана по информированию широкой общественности о ходе и результатах в рамках мероприятий ГПРО Волгоградской области.	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработан медиа-план по информированию широкой общественности о ходе и результатах в рамках мероприятий ГПРО Волгоградской области.

№ п/п	Дата начала мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6
13.	Март-декабрь 2020 г.	Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям на базе консультационных центров, пунктов и др. организаций на уровне субъекта Российской Федерации и муниципалитетов. Предоставление общеобразовательным организациям, вошедшим в региональную программу, аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов. Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов данных школ.	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Составлен план консультирования и тьюторского сопровождения. Проведено на базе каждой общеобразовательной организации, вошедшей в региональную программу, не менее 1 краткосрочного мероприятия (вебинара, семинара и пр.) по повышению качества преподавания. Длительность каждого – не менее 4 часов. Категория участников – педагогические работники школ муниципального района.
14.	Апрель 2020 г.	Проведение регионального семинара для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях "Лучшее от лучших: на пути к педагогическому успеху"	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен региональный семинар. Длительность – 1 день, не менее 4 часов. Количество участников-педагогических работников школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – не менее 50 чел.
15.	Июль-август 2020 г.	Организация летней школы педагогов	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведено очное региональное мероприятие для профессионального сообщества педагогов и педагогов, оказывающих консультационное и тьюторское сопровождение. Длительность – 4 дня. Количество участников – не менее 60 чел.
16.	Июль-август 2020 г.	Заключение партнерских договоров школ (10 шт.) с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами с высокими	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Заключены партнерские договора школ (не менее 10 шт.) с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами-консалтинговыми центрами. Создание и организация работы "Сетевых пар".

№ п/п	Дата начала мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6
		результатами обучения. Создание и организация работы "Сетевых пар".			
17.	Июнь-август 2020 г.	Проведение промежуточного мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ в отношении школ, вошедших в региональную программу на 2020 г.	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен промежуточный мониторинг реализации региональной и муниципальных программ поддержки школ в отношении 100% школ, вошедших в региональную программу на 2020 г. Составлена аналитическая справка объемом не менее 1 п.л.
18.	Июнь-август 2020 г.	Закупка специального компьютерного и иного современного технологического оборудования, программного обеспечения с целью создания условий для работы в проекте, школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Осуществлена закупка специального компьютерного и иного современного технологического оборудования, программного обеспечения с целью создания условий для работы в проекте, школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
19.	Август 2020 г.	Разработка рекомендаций по внедрению в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного образования	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Разработаны рекомендации по введению в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного образования. Объем – не менее 5 п.л. Организовано сопровождение и контроль внедрения в школах новых должностей.
20.	Октябрь 2020 г.	Проведение региональной педагогической мастерской для педагогов "Лучшее от лучших: на пути к педагогическому успеху"	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведена региональная педагогическая мастерская. Количество участников – не менее 100 чел. Длительность – не менее 6 ч. Категория работников – педагогические работники Волгоградской области.
21.	Ноябрь 2020 г.	Проведение региональной педагогической мастерской для	региональный	ГАУ ДПО	Проведена региональная педагогическая мастерская. Количество участников – не менее 100 чел.

№ п/п	Дата начала мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6
		педагогов "Лучшее от лучших: на пути к педагогическому мастерству"	ный	"ВГАПО"	Длительность – не менее 6 ч. Категория работников – педагогические работники Волгоградской области.
22.	Ноябрь-декабрь 2020 г.	Повышение квалификации директоров, заместителей директоров и учителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в рамках регионального форума "Эффективной школе – успешный педагог", а также в дистанционном формате.	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен форум "Эффективной школе – успешный педагог". Длительность – не менее 4 дней, количество участников – не менее 120 чел. Прошли повышение квалификации директора, заместители директоров и учителя школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (очно-заочное (очное с дистанционным модулем). Количество часов – не менее 36, количество участников – не менее 5 чел. от школы).
23.	Декабрь 2020 г.	Проведения итогового мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов в школах-проекта	региональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен итоговый мониторинг результативности программ улучшения образовательных результатов в школах-участниках проекта. Составлена аналитическая справка объемом не менее 2 п.л.
24.	Декабрь 2020 г.	Проведение межрегионального семинара с дистанционным участием по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	межрегиональный	ГАУ ДПО "ВГАПО"	Проведен межрегиональный семинар по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Длительность – не менее 6 часов. Количество участников – не менее 40 чел. из не менее 4-х субъектов РФ.

Ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования"



С.В. Куликова