

КОПИЯ ВЕРНА

Комитет образования и науки Волгоградской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Волгоградская государственная академия последипломного образования"

ПРИКАЗ

"19" марта 2021 г.

№ 54/1

**О внесении изменений в приказ от 19 марта 2021 года №54
"Об утверждении регионального плана-графика реализации
проекта адресной методической помощи 500+ на территории
Волгоградской области"**

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт оценки качества образования" от 18 января 2021 г. № 02-21/9 "О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+" и приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 21 января 2021 г. № 41 "О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональный план-график реализации проекта адресной методической помощи 500+ на территории Волгоградской области изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Директору центра сопровождения инновационных проектов Е.А. Сахно организовать взаимодействие с муниципальными координаторами и кураторами проекта 500+ по региональному плану-графика реализации проекта 500+.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по инновационной деятельности О.С. Карпову.

Ректор



С.В. Куликова

старший инспектор по кадрам Зинькина С.В.



Приложение
к приказу ГАУ ДПО "ВГАПО"
от "19 " марта 2021 г. № 54/1

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации проекта адресной методической помощи 500+ на территории
Волгоградской области

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Региональный показатель реализации | Ответственный за реализацию |
|---|--|---|---|---|
| 1. Управленческое сопровождение школ с низкими образовательными результатами | | | | |
| 1.1. | Исследование профессиональных дефицитов педагогов школ с низкими образовательными результатами | 01.02.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.2. | Проведение мастерской управления для кураторов школ с низкими образовательными результатами "Траектория развития школы" | 03.03.2021, далее не реже 2 раз в месяц | Доля кураторов проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.3. | Разработка инструментария для проведения мониторинга "Оценка учебных достижений школ с низкими результатами обучения" | 10.07-20.08.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.4. | Проведение исследований оценки учебных достижений школ с низкими результатами обучения | 23.08.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.5. | Проведение стратегической сессии для педагогических работников "Разработка тематических педсоветов по вопросам повышения качества образования" | 25.08.2021 | Доля педагогических работников и управленческих кадров ОО из числа участников проекта, принявших участие в разработке тематических педсоветов | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.5. | Исследование предметных и методических дефицитов педагогов школ с низкими образовательными результатами | 15.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---|
| 1.6. | Семинар для управленческих команд "Организация совместных мероприятий школа-родитель-обучающийся" | 11.10.2021 | Доля управленческих команд ОО из числа участников проекта, принявших участие в консультации | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.7. | Педагогический совет "Эффективность урока - стимул к успеху учителя и ученика" | 02.11.2021 | Доля педагогических работников и управленческих кадров ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 1.8. | Проведение аудита внешних и внутренних причин низких образовательных результатов учащихся | 12.12.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2. Развитие предметной и методическая компетентности педагогических работников школ с низкими образовательными результатами | | | | |
| 2.1. | Семинар "Создание условий для функционирования эффективной системы методической работы в общеобразовательной организации" | 16.04.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.2. | Семинар "Повышение качества образования: преодоление учебной неуспешности обучающихся в школах с низкими образовательными результатами" | 12.05.2021 | Доля педагогических работников и управленческих кадров ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.3. | Семинар "Повышение качества образования: развитие предметной и методическая компетентность педагогических работников школ с низкими образовательными результатами" | 12.05.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.4. | Практический семинар "Развитие системы наставничества по принципу: "Учитель-учитель" (из опыта работы МОУ "Лицей № 1" г. Волжского Волгоградской области" | 01.06.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.5. | Реализация дополнительной профессиональной | 29.03.- 02.04.2021 | Доля учителей биологии ОО из числа участников | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|---|-----------------|
| | программы повышения квалификации для учителей биологии "Обновление содержания, методик преподавания и оценивания результатов обучения биологии в рамках формирования функциональной грамотности" | | проекта, обученных по программе | |
| 2.6. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей физики "Обновление содержания, методик преподавания и оценивания результатов обучения физики в рамках формирования функциональной грамотности" | 29.03.- 02.04.2021 | Доля учителей физики ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2.7. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для педагогических коллективов "Изменения в образовательном процессе старшей школы: нормативно-правовой и содержательный аспекты" | 12.04.- 16.04.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2.8. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей математики "Обновление содержания, методик преподавания и оценивания результатов обучения по математике" | 12.04.- 16.04.2021 | Доля учителей математики ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2.9. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей географии "Особенности | 19.04.- 30.04.2021 | Доля учителей географии ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------|--|---|
| | организации смешанного обучения: практические рекомендации по внедрению в образовательный процесс основной и средней школы" | | | |
| 2.10. | Мастер-класс "Система подготовки обучающихся 11-ого класса к ЕГЭ по математике" | 01.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.11. | Мастер - класс "Анализ текста как форма подготовки к сочинению-рассуждению" | 01.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.12. | Международные педагогические чтения "Воспитанте в современном образовательном пространстве: новые контексты - новые решения" с участием ШНОР (помощь в подготовке) | 04.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.13. | Проведение методического часа с педагогическим коллективом "Предметная и методическая компетентность современного педагога" | 20.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.14. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей истории и обществознания "Работа с текстовыми источниками, как ресурс формирования читательской грамотности на уроках истории" | 20.09.- 29.09.2021 | Доля учителей истории и обществознания ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2.15. | Мастер-класс "Активизация внимания на уроках литературы в основной и средней школе" | 21.10.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|
| | | | участие в мероприятии | |
| 2.16. | Мастер-класс "Использование технологии критического мышления через чтение и письмо на уроках" | 27.10.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.17. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы "Педагогическое мастерство в обучении русскому языку и литературе" | 20.09.-01.10.2021 | Доля учителей русского языка и литературы ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2.18. | Семинарское занятие "Адресная помощь молодым специалистам" | 05.11.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 2.19. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей истории и обществознания "Совершенствование методической и предметной компетентностей учителя истории и обществознания" | 25.10.-05.11.2021 | Доля учителей истории и обществознания ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2.20. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей математики "Инновационные образовательные технологии преподавания предметной области "Математика и информатика" | 29.11-03.12.2021 | Доля учителей математики ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 3. Реализация инклюзивного образования для детей с ОВЗ в школах с низкими образовательными результатами | | | | |
| 3.1. | Семинар "Система | 27.08.2021 | Доля | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| | | | | |
|------|--|-----------------------|---|---|
| | работы с обучающимися с ОВЗ" | | педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | совместно с кураторами школ |
| 3.2. | Семинар для педагогических работников "Составление индивидуальной образовательной траектории" | 13.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в семинаре | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 3.3. | Семинар "Особенности взаимодействия с ключевыми субъектами инклюзивного образовательного процесса" | 04.10.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 3.4. | Методический семинар "Совершенствование педагогического профессионализма педагогов, работающих с детьми ОВЗ" | 15.10.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 3.5. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для педагогических работников "Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях инклюзивной практики" | 13.09.- 24.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 3.6. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для педагогических работников "Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | 11.10.- 15.10.2021 | Доля руководящих и педагогических работников ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 3.7. | Семинар "Мониторинг эффективности реализации инклюзивного образования в общеобразовательной организации" | 13.12.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--|---|
| 4. Повышение учебной мотивации обучающихся школ с низкими образовательными результатами | | | | |
| 4.1. | Семинар "Организации школьных этапов конкурсов профессионального мастерства" | 20.04.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 4.2. | Проведение дней открытых дверей для учащихся | 24.09.2021 | Доля ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 4.3. | Семинар "Программа индивидуализации образования обучающихся основной и старшей школы в условиях Регионального ресурсного инженерного центра сквозных компетенций (из опыта работы МОУ "Лицей № 1" г. Волжского Волгоградской области)" | 01.11.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в исследовании | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 5. Преодоления языковых и культурных барьеров в школах с низкими образовательными результатами | | | | |
| 5.1. | Проведение мастер-класса для педагогических работников "Межкультурное взаимодействие" | 03.10.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 5.2. | Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы "Особенности преподавания родного (русского) языка и родной (русской) литературы" | 13.09.- 17.09.2021 | Доля учителей русского языка и литературы ОО из числа участников проекта, обученных по программе | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 6. Повышение уровня школьного благополучия в школах с низкими образовательными результатами | | | | |
| 6.1. | Семинар "Анализ и разработка программы воспитания" | 20.08.2021 | Доля управленческих работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в консультации | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |

| | | | | |
|---|---|------------|---|---|
| 6.2. | Семинар "Создание службы школьной медиации" | 20.10.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в консультации | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 7. Повышение уровня дисциплины в классах школ с низкими образовательными результатами | | | | |
| 7.1. | Проведение мастер-класса для педагогических работников "Организация и проведение интерактивного родительского собрания" | 27.08.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 7.2. | Проведение конференции для управленческих команд "Три действенных способа наладить дисциплину в школе" | 15.11.2021 | Доля управленческих работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в конференции | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 8. Преодоление учебной неуспешности обучающихся в школах с низкими образовательными результатами | | | | |
| 8.1. | Методический семинар "Низкая мотивация обучающихся: методическая поддержка учителей" | 23.08.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 8.2. | Мастер-класс "Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся как профилактика риска учебной неуспешности" | 15.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 8.3. | Практический семинар "Развитие системы наставничества в системе: "Ученик-Ученик"(из опыта работы МОУ "Лицей № 1" г. Волжского Волгоградской области") | 01.11.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 9. Вовлечение родителей в образовательный процесс в школах с низкими образовательными результатами | | | | |
| 9.1. | Методический семинар "Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество" | 15.09.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |

| | | | мероприятии | |
|------|--|------------|--|---|
| 9.2. | Семинар "Способы мотивации родителей (законных представителей) на сотрудничество с классом и со школой" | 27.10.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 9.3. | Семинар "Система работы школы по вовлечению родительской общественности в образовательный процесс" | 17.11.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в мероприятии | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |
| 9.4. | Проведение семинара для педагогических работников по организации совместных активностей обучающихся с родителями | 06.12.2021 | Доля педагогических работников ОО из числа участников проекта, принявших участие в семинаре | ГАУ ДПО "ВГАПО" совместно с кураторами школ |