

КОПИЯ ВЕРНА

Комитет образования и науки Волгоградской области
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»

ПРИКАЗ

«26» 01 2020 г.

№ 13

**О реализации проекта по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций Волгоградской области, имеющих
низкие образовательные результаты обучающихся**

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 21.01.2021 г. №41 "О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся" государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" выступает региональным координатором реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору центра сопровождения инновационных проектов Е.А. Сахно обеспечить: организационно-методическое сопровождение реализации проекта; реализацию мероприятий дорожной карты проекта; представление по запросу в установленные сроки в отдел общего образования комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области информационно-аналитического отчета о реализации проекта.
2. Утвердить сетевой план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на проректора по инновационной деятельности О.С. Карпову.

Ректор, профессор

С.В. Куликова



С.В. Куликова

УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
"Волгоградская государственная
академия последиplomного
образования"

от " 26 " января 2021 г. № 13

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата	Прогнозируемый результат
1.	Направление данных регионального координатора	22.01.2021	Назначение регионального координатора проекта; в ФИС ОКО размещаются данные для анкетирования кандидатов в кураторы
2.	Регион направляет данные об отобранных школах-участниках проекта	27.01.2021	Подготовка данных об отобранных школах участниках проекта; а также данные назначенных муниципальных координаторов
3.	Старт анкетирования для рисковых профилей школ	28.01.2021	Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах
4.	Видеоконференцсвязь для региональных и муниципальных координаторов	28.01.2021	Видеоконференцсвязь с курирующими представителями региона
5.	Назначение кураторов	15.02.2021	Назначение кураторов в отобранные школы
6.	Завершено анкетирование школ-участниц проекта	15.02.2021	Общеобразовательные организации прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ
7.	Установочный семинар/вебинар для школ	15.02.2021	Проведение установочного мероприятия для школ-участников проекта
8.	Рисковые профили школ размещены в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт	24.02.2021	Школы и кураторы начинают работу с рисковыми профилями школ

9.	Вебинар для кураторов	26.02.2021	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации рискованных профилей школ
10.	Заключены договоры с кураторами	01.03.2021	Заключены договоры с кураторами на оказание консультирования школ
11.	Первичное посещение общеобразовательных организаций	10.03.2021	Посещение кураторами школ-участников проекта, рискованные профили школ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт соответствующие отметки
12.	Еженедельные методические вебинары	15.03.2021	С 10.03 до 02.04 пройдут научно-методические вебинары темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические технологии
13.	Региональные планы-графики	22.03.2021	Разработка планов-графиков (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту
14.	Проведены вебинары по методическим запросам школ	15.05.2021	В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. Ответы на частные вопросы предоставляются на форуме поддержки для школ, ответы на частотные вопросы будут даны в рамках методических вебинаров
15.	Размещение концептуальных документов школами	30.04.2021	Школы разместили концептуальные документы: концепцию развития, дорожную карту в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт
16.	Мониторинг 1 этап	30.05.2021	ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт
17.	Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	21.06.2021	Подготовка результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
18.	Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	20.09.2021	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
19.	Мониторинг 2 этап	01.11.2021	ОО разместили данные для второго мониторинга в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт
20.	Подведение итогов проекта	20.12.2021	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022